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Annexe 1 : Rapport Acoustex 
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ANNEXE 2 : Cinématique de déconstruction de la passerelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































Procédure de dépose des piles :

   - Elingage de la pile et mise en tension des élingues
   - Sciage en pied des deux poteaux
   - Levage et dépose de la pile sur zone de démolition
   - Démolition et évacuation des gravats

NOTA :

Les dispositifs de préhension et leur position seront précisés en phase PRO.

Les semelles des piles situées dans le domaine ferroviaire sont conservées. 

Les semelles des piles situées hors domaine ferroviaire sont entièrement 
démolies par moyens mécaniques (BRH et cisaille puis marteau piqueur)



Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude d’impact et le suivi d’une enquête publique dite « Bouchardeau » 

Affaire n°BX 128_86                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Note d’hypothèses et de calculs pour la déconstruction par grutage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 : Note d’organisation du chantier et planning de réalisation des travaux 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nuisances principales recensées au stade AVP 
 

Installation de chantier : 

Fermeture du parking public Maillochon durant 24 mois (1-1-12 / 31-12-13). Information des usagers et 
publicité pour transfert des usages vers le parcobus de la Demi-Lune, situé Route de Parthenay, 
avenue du Plateau des Glières à 3200 m en amont (distance en voiture) et à 4 à 6 minutes en bus. 
 

* * * 
 
Phase de déconstruction : 

- 4 nuits de fermeture du boulevard du Grand Cerf en mars 2012 (20h00 - 6h00) au droit de la 
passerelle à déconstruire. Déviation par les boulevards. 
- 10 jours environ de fermeture du parking public Toumaï en mars 2012, fermeture de l'entrée Nord de 
la gare routière. Transfert des abonnés vers d'autres parcs de stationnement. Arrêt minute transféré 
devant la gare SNCF. Gare routière en "mode dégradé" (entrée sortie des bus et cars par la sortie Sud) 
sans répercussion sur le trafic. 
- week-end de l'ascension 2012 (17 au 20 mai 2012) : Gare de Poitiers partiellement fermée (pas de 
trafic ferroviaire du jeudi 17 mai à 21h00 au vendredi 18 à 7h00, puis du vendredi 18 à 21h00 jusqu'au 
samedi 19 à 12h00 et enfin du samedi 19 à 16h00 au dimanche 20 à 12h00). Les parties de la 
passerelle au dessus des voies ferrées sont déposées sur ces périodes de fermeture. 
 

* * * 
 
Phases de construction :  

- La gare routière sera en "mode dégradé" d’août 2012 à avril 2013 (9 mois). Pas de répercussion sur le 
trafic. 
- En juin, juillet et aout 2012, une voie de l'avenue de Nantes sera supprimée, celle du "tourne à 
gauche" vers la rue Maillochon. La circulation sera déviée par la rue de la Petite Roche, déviation 
mineure. 
- d'aout 2012 à mars 2013, il est prévu 9 week-ends de lançage de la charpente métallique, coordonnés 
avec des fermetures de la gare de Poitiers. Les travaux se dérouleront du samedi 22h00 au dimanche 
5h00 et du dimanche 00h00 au lundi 4h00. Les répercussions sont les suivantes : 

. Gare routière "en mode dégradé" sur ces créneaux durant ces nuits de 20h00 à 6h00 environ. 
Pas de répercussion sur le trafic. 
. Accès au parking Toumaï interdit de 22h00 à 5h00 les nuits du samedi soir et de 00h00 à 4h00 
les nuits du dimanche. Périodes de faibles fréquentations du parking, renforcées par le fait qu'il 
n'y aura pas de train. 
. Boulevard du Grand Cerf fermé durant 7 périodes, Trafic normalement faible sur ces créneaux. 
Déviations par les boulevards. 
. Boulevard de Solferino fermé durant 7 périodes au niveau du viaduc, les samedis de 21h00 à 
6h00 et les dimanches de 23h00 à 5h00. Trafic normalement faible sur ces créneaux. Déviations 
par les boulevards. Entrée en Centre Ville par une autre porte. 

- de juin à juillet 2013, il est prévu 10 nuits en semaine de fermeture du boulevard du Grand Cerf et du 
parking Toumaï de 20h00 à 6h00 environ. Information des usagers et report vers d'autres parcs de 
stationnement. Pour d'éventuels usagers dans l'impossibilité de reprendre leur véhicule, prise en charge 
des frais de taxi aller et retour vers leur domicile ou lieu de villégiature. Déviations du trafic par les 
boulevards. 
 
Raccordements aux extrémités (hors périmètre de l'étude d'impact, pour information. ces travaux feront 
l'objet d'une autre opération) : 
- les travaux de raccordement au boulevard de Solferino et à l'avenue de Nantes sont prévus de 

mars 2013 à septembre 2013. 

Les travaux seront phasés pour minimiser les impacts sur les circulations. 
Des déviations ponctuelles seront nécessaires par les rues de la Roche, par l'avenue de Paris... pour 
l'avenue de Nantes. 
Les travaux avenue de Nantes sont prévus sur 4 mois. 
Les travaux sur le boulevard de Solferino sont prévus sur 1,5 mois et nécessiteront un alternat des 
circulations sur la période. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : DOSSIER DE CANDIDATURE 
Deuxième appel à projets « Transports urbains » hors Île-de-France, Suites du Grenelle Environnement 

UN RESEAU BHNS POUR GRAND POITIERS TRANCHE N°1 - SYNTHESE 
Octobre 2010 

 




















